BeKi – Zeitplan zur Steuerung der externen Evaluation

April 2010

Einladung des BeKi zum "Markt der Möglichkeiten" - Anerkannte Anbieter EE stellen sich vor

+

"Formular zu Planung der externen Evaluation"

17. und 21. Juni 2010

BeKi Veranstaltung

"Markt der Möglichkeiten - Anerkannte Anbieter EE stellen sich vor"

1. August 2010

Beginnn des ersten Jahres EE

(1.08.2010 - 31.07.2011)

Offizieller Start für externe Evaluationen in Berliner Kindertagesstätten

1. Oktober 2010

Anmeldeschluss für Träger zur eigenen Planung EE

Oktober 2010

Gemeinsame Auswertung der Rückläufe und Abstimmung der weiteren Verfahrensweise

November 2010

"Kleine Träger" werden vom BeKi über Termine zur EE informiert.

bis Ende 2010

Träger, die sich nicht am Verfahren zur Planung beteiligt haben, werden vom BeKi über EE-Termine ihrer Einrichtungen informiert.

Prozessbegleitend

Befragungen des BeKi zur Umsetzung der externen Evaluation und Berichterstattung

31.07.2015

Alle Einrichtungen in Berlin sind extern evaluiert.